



ANEXO I

LEVANTAMENTO E ANÁLISE RISCOS

Riscos do Processo de Contratação:

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO		
Risco 01: Não aprovação do processo de contratação		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo às metas da Aquisição de solução de proteção de redes.
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Verificar os pontos reprovados e ajustá-los de forma rápida a adequada para garantir a celeridade do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
Risco 02: Objeto contratado não ser entregue ou atrasar		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo ao erário
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Buscar informações sobre a confiabilidade do fornecedor junto ao mercado.	Comissão de Avaliação de Imóveis
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsáveis</b>
1	Notificar, advertir, cobrar e penalizar o fornecedor pela não execução total ou parcial do objeto contratado.	Fiscal do Contrato

*[Handwritten signature]*



2 - RISCOS DA SOLU�O DE TECNOLOGIA DA INFORMA�O		
Risco 01: Ado�o de solu�es incompat�veis com a demanda		
Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	N�o atendimento da demanda proposta.
<b>Id</b>	<b>A�o Preventiva</b>	<b>Respons�veis</b>
1	Realizado um estudo t�cnico preliminar, tecnol�gico e comparativo da solu�o escolhida.	Equipe de Planejamento da Contrata�o
<b>Id</b>	<b>A�o de Conting�ncia</b>	<b>Respons�veis</b>
1	Adotar sistem�tica de avalia�o que impe�a a loca�o de im�vel inadequado para a demanda.	Comiss�o de Avalia�o de Im�veis
Risco 02: Erro no dimensionamento da solu�o		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Super dimensionamento ou sub dimensionamento da solu�o
<b>Id</b>	<b>A�o Preventiva</b>	<b>Respons�veis</b>
1	Estudo de "cases" de sucesso ou uso da mesma solu�o.	Equipe de Planejamento da Contrata�o
<b>Id</b>	<b>A�o de Conting�ncia</b>	<b>Respons�veis</b>
1	Reformula�o do dimensionamento e especifica�o da solu�o.	Equipe de Planejamento da Contrata�o

TRAIRI (CE), 26 de Junho de 2024.

*Adilane Moreira Braga*  
**ADILANE MOREIRA BRAGA**  
Agente de Termo de Refer ncia